



- Item to be followed up:
1. Perlu dipastikan dalam PKS dengan MCP apakah koneksi ke PERURI akan H2H atau via internet (Via internet)
  2. Perlu dipastikan apakah secara BCAS policy memperbolehkan langsung dari MCP (BCAS cloud) keluar via internet (Confirmed - di cloud juga sudah dipasangn firewall)
  3. Perlu dikonfirmasi untuk transaksi BIFAST (MVP) dari MyBCAS apakah akan melalui FDS Converter (FDS) yang sudah dipindahkan ke onprem BCAS atau akan dibuatkan converter yang baru (melalui iGate di BCAS On-Prem)
  4. Perlu dipastikan apa yang dimaksud akan dibuat baru converter terkait transaksi BIFAST dan siapa yang akan mengembangkan? (Pemindahan iGate ke BCAS On-Prem)
  5. Perlu dipastikan apakah secara BCAS policy memperbolehkan langsung dari XIP - MW (BCAS cloud) keluar via internet ke Verihub (Confirmed - di cloud juga sudah dipasangn firewall)
  6. Perlu dipastikan ke Verihub apakah OCR termasuk didalam SDK atau request ke server Verihub (Request ke server verihubs)
  7. Perlu dikonfirmasi untuk koneksi ke MD dan kapan availability nya (Pak Herry/Edhy - 15 Dec)
  8. Perlu dikonfirmasi apakah ALTO Biller Teleo jalurnya melalui ALTO switching atau bisa langsung (langsung, tidak melalui ALTO switching)
  9. Perlu diadakan meeting dengan FDS terkait iGate (onprem BCAS) (Pak Petrus - 9 Dec)
  10. Perlu diadakan meeting AGS terkait gagal pengiriman ke telkomsel (Confirmed tinggal mengaktifkan konfigurasi di UAT environment)

